

KIIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Klebensberg Központ

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46

Adószám: 15799658-2-41

képviseli: Hajnal Gabriella, elnök.

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről

Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Magyar Utca 36

Adószám: 11469957-2-41,

Cégjegyzékszám: 01-09-868732

Képviseli: Fodor Géza Szabolcs ügyvezető,

mint Kivitelező1 (a továbbiakban: „**Kivitelező1**”)

és

Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár Bükk Utca 6

Adószám: 11975201-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-008709

Képviseli: Szabó Gyula ügyvezető

mint Kivitelező2 (a továbbiakban: „**Kivitelező2**”, együtt a továbbiakban: **Kivitelező**, Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: **Szerződő felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Megrendelő képviseletében az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosítószámú, „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” projekt keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81 § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Klebensberg Központ GYMS megyei épületek” tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) amely eljárásban Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2 db részajánlattételi lehetőséget határozott meg.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Kivitelező a fenti eljárás „**1. részében, amelynek tárgya: Révai Miklós Gimnázium és Kollégium felújítása**”, mint Közös ajánlattevő alkalmas és egyben érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2020. június 2. napján kivitelezési szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés).
- 1.3. Felek megállapítják, hogy a módosító okirat aláírásának napján a Szerződés hatályban van.

2. MÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 2.1. A teljesítés során Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr személyében változás következett be.
- 2.2. Tekintettel arra, hogy a műszaki ellenőr adatait a Szerződés törzsszövege is rögzíti, ezért Felek a szerződés módosításáról döntöttek.
- 2.3. Mindezekon túl a kapcsolattartók személyének változására vonatkozóan a felek egy további rendelkezéssel a szerződést kiegészítik.

3. Jogi Indokolás

- 3.1. A Kbt. 141. § (6) bekezdése értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
- olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
 - a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
 - a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki
- 3.2. A jelen módosító okirat alapján megállapítható, hogy a Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr, vagy az egyéb szerződésben nevesített kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem minősül olyan feltételnek, amely, ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
- 3.3. A módosítás érdemben nem érinti a szerződés gazdasági egyensúlyát, a teljesítés során a Szerződésnek megfelelően kell eljárni azzal, hogy a Megrendelő szakmai képviseletében más személy jár el.
- 3.4. A módosítás alapján ajánlattevő kötelezettségei érdemben nem változnak.
- 3.5. Mindezekre tekintettel Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzítik.

4. Szerződéses akarat, módosított rendelkezések

- 4.1. Felek a Szerződés XV. pontjának 3. alpontjának „műszaki ellenőr adatai” részét az alábbiak szerint megváltoztatják:

A műszaki ellenőr adatai:

Név: [REDACTED]

Cím: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Telefonszám: [REDACTED]

- 4.2. Felek a Szerződés XV. pontját az alábbi 4. alponttal egészítik ki.

„Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti kapcsolattartó személyében bekövetkező változás nem igényli a szerződés módosítását.”


5. Záró rendelkezések

- 5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
- 5.2. Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet.
- 5.3. Jelen Módosítást Felek, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: BUDAPEST, 2021. 01. 12.


Megrendelő
Klebelsberg Központ
képviselésében
Hajnal Gabriella, elnök


Győr, 2021. 01. 25.


Kivitelező1
Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
képviselésében
Fodor Géza Szabolcs ügyvezető


Kivitelező2
Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft.
képviselésében
Szabó Gyula ügyvezető


Budapest, 2021. 01. 12.

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Domonkos Barbara
gazdasági elnökhelyettes

Budapest, 2021. 01. 11.

Jogilag ellenjegyzem:


.....
dr. Vas Tamás Ernő
főosztályvezető



