

KV/04/EN/00089-12/2020

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Név: **Klebelsberg Központ**

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46.

Adószám: 15799658-2-41

Statisztikai számjel: 15799658-8412-312-01

Törzsszám: 799656

Pénzforgalmi szolgáltató : Magyar Államkincstár

Pénzforgalmi jelzőszám: 10032000-00329307-31105187

Képviseli: Hajnal Gabriella, elnök

(a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Ajánlattevő Név: **Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhely: 1053 Budapest Magyar Utca 36.

Adószám: 11469957-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-868732

Pénzforgalmi szolgáltató: MKB Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-33221146-00003285

Kivitelezői nyilvántartási szám: 11A21932

Képviseli: Fodor Géza Szabolcs ügyvezető

(továbbiakban: **Kivitelező**)

– a továbbiakban együtt: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Felek **2020. június 2. napján** kivitelezési szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek a 2019.10.16. napján a Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján indított **„Klebelsberg Központ GYMS megyei épületek”** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként, a **9023 Győr, Kodály Zoltán utca 31. (felülvizsgálat alatt) Főépület (A-B-C-D épületek) és „E” épülete(i)t szám alatti (Hrsz.: 4778/46 HRSZ;)** ingatlanon található épülete(ke)n a **Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése** című és **KEHOP-5.2.2-16-2016-00037** azonosító számú alapján végzendő energiahatékonysági korszerűsítési kivitelezési munkák elvégzésére.
2. 2020. szeptember 28. napján a 213. számú Magyar Közlönyben megjelent **1607/2020. (IX. 28.) Korm. határozat** rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról. Fentieknek megfelelően a 7.sz. Támogatási szerződés módosítás 2020. 10.08. napján hatályba lépett, mely módosítással összhangban szükségessé vált a szerződés finanszírozását biztosító forrás megbontása.
3. A szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor.

II. MÓDOSÍTÁS TARTALMA

A Vállalkozási szerződés **IV.1/** pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul – *a módosuló rendelkezés dőltsel szedve:*

1. **A jelen Szerződésben foglalt munkák ellenértéke: nettó 758.351.819,- Ft + Áfa, azaz – hétszázötvennyolcmillió-háromszázötvenegyezer-nyolcszázötvenkilenc forint** a jelen Kivitelezési szerződés aláírásakor hatályos adójogszabályok szerint – **bruttó 963.106.810,- Ft** azaz **kilencszázhatvanhárommillió-százhaty-ezer-nyolcszázötven forint (a továbbiakban: vállalkozói díj).**
2. A Szerződés finanszírozása a **„Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése”** című, **KEHOP-5.2.2-16-2016-00037** azonosító számú projekt forrásaiból, *valamint hazai költségvetési forrásból (XIX. Uniós fejlesztések fejezetének terhére)* történik, az alábbi megbontás szerint:
 - a) *nettó 595.825.210,- Ft + Áfa, azaz bruttó 756.698.017,- Ft* KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosítószámú projekt forrásaiból,
 - b) *nettó 162.526.609,- Ft + Áfa, azaz bruttó 206.408.793,- Ft* hazai költségvetési forrásból (XIX. Uniós fejlesztések fejezetének terhére)) kerül finanszírozásra.

III. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1. A Vállalkozási szerződés és módosítása(i) egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásának napján – eltérő időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás dátuma szerinti napon - lép hatályba.

Felek a jelen Kivitelezési Szerződés módosítást együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és az aláírásra jogosult képviselők **6 (hat)** példányban aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő **4 (négy)** eredeti példányt, Kivitelező **2 (kettő)** eredeti példányt kap.

Budapest, 2020. november 25.

Klebelsberg Központ

Megrendelő

képviselésében:

Hajnal Gabriella, elnök

Kelt: Budapest, 2020. november 25.

Pénzügyileg ellenjegyzem

Pénzügyileg ellenjegyezve. 20.11.25

Pintér Andorné
főosztályvezető

[hely], [dátum] Győr, 2020. 12. 11.

Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Mátyás utca 36.
Levelezési címe: Győr, Erkel F. u. 8.

Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kivitelező

képviselésében: Fodor Géza Szabolcs
ügyvezető

Kelt: Budapest, 2020. november 25.

Jogilag ellenjegyzem

dr. Vas Tamás Ernő
főosztályvezető

